



Л.Ю.Зобкова

Министерство
образования и науки Нижегородской области

П Р И К А З

26.01.2023

№ 316-01-63-230/23

г. Нижний Новгород

**Об утверждении плана мероприятий
(дорожной карты) реализации методологии
(целевой модели) наставничества
обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и
программам среднего профессионального
образования на 2023 - 2024 гг.**

Во исполнение распоряжения Губернатора Нижегородской области от 24.03.2020 № 459-р «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования» (далее – ЦМН) и в целях реализации ЦМН в образовательных организациях Нижегородской области **п р и к а з ы в а ю:**


1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на территории Нижегородской области на 2023 год.

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющим управление в сфере образования муниципальных и городских округов Нижегородской области, руководителям государственных образовательных организаций, руководителям частных образовательных организаций организовать реализацию мероприятий по внедрению в 2023-2024 гг. ЦМН в сроки, установленные Дорожной картой.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Перенкову Е.В.

И.о.министра

М.Ю.Зобкова



*ЗХ 141
27.01.23*

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования
и науки Нижегородской области
26.01.2023 № 316-01-63-230/23
от _____

План мероприятий (дорожная карта)

осуществляющих образовательную деятельность для организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования, на территории Нижегородской области на 2023 - 2024 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.1	Утверждение перечня образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом обучающимися (далее - ЦМН)	до 01 февраля далее - при необходимости	МОН НО РНЦ ИЦ «Сфера» ОУО (в части МОО, МОДО)	Письма ОУО
1.2	Утверждение перечня образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом обучающимися (далее - ЦМН)	06 февраля далее - при необходимости	МОН НО РНЦ ИЦ «Сфера»	Приказ МОН НО
1.3	Назначение кураторов внедрения ЦМН в образовательных организациях (далее - кураторы внедрения ЦМН) (для образовательных организаций, включенных в реализацию ЦМН). При необходимости создание рабочей группы реализации ЦМН.	01 февраля далее - при необходимости	Руководители МОО, МОДО, ГОО, ЧОО	Приказы образовательных организаций
1.4	Разработка дорожных карт внедрения ЦМН в муниципальных образованиях и в образовательных организациях на 2023 - 2024 год	до 15 февраля	ОУО, кураторы, рабочая группа ЦМН в МОО, МОДО, ГОО, ЧОО	Проекты дорожных карт
1.5	Разработка положений о программе наставничества в образовательных организациях	до 15 февраля	Кураторы внедрения ЦМН в МОО, МОДО, ГОО ЧОО (с пометкой)	Утверждения положения программе наставничества

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.6.	Согласование дорожных карт по внедрению ЦМН (для образовательных организаций), включенных в реализацию ЦМН в 2023 - 2024 гг.)	до 15 февраля	МОН НО (в части ГОУ ОУО (в части МОО))	Согласованные и утвержденные дорожные карты
1.7.	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций реализующих ЦМН	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	МОН НО, ОУО, ГОО, МОО, МОДО, ЧОО	Организационно-распорядительная документация
2	Организация мероприятий, направленных на реализацию целевой модели наставничества			
2.1.	Актуализация региональных методических рекомендаций МОДО для ЦМН в субъектах образовательных организаций с учетом функционирования модуля «Наставничество» в информационной системе «Навигатор дополнительного образовательных детей Нижегородской области» (далее – ИС «Навигатор ДО»)	в течение всего периода реализации ЦМН	МОН НО РНЦ НЦ «Сфера» РМЦ ЦРДЦНО НО	Инструкция «Алгоритм работы куратора образовательной организации, реализующей ЦМН в модуле «Наставничество» ИС «Навигатор» ДО
2.2.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 - 2024 гг.	в течение всего периода реализации ЦМН	ГОО, МОО, МОДО, ЧОО	Соглашения с организациями партнерами
2.3.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	РНЦ НЦ «Сфера» ГУО, ГОО, МОО, МОДО, ЧОО	Перечень партнерских организаций
2.4.	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	ГОО, МОО, МОДО (в рамках компетенции)	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.5.	Формирование базы лучших муниципальных и региональных практик и программ наставничества	Март 2023; Апрель 2024	ОУО РНЦ НЦ «Сфера», НИРО	Методический сборник лучших работ конкурса «Наставник года» Создание и реализация медиана
2.6.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	МОН НО РНЦ НЦ «Сфера» НИРО, ОУО, ГОО, МОО, МОДО, организации-партнеры	
2.7.	Организация и проведение образовательных занятий по наставничеству в рамках смены «Наставничество – вектор успеха» на базе ДСООЦ «Салют»	в соответствии с графиком смен	РНЦ НЦ «Сфера» ДСООЦ «Салют»	Проведение учебных-интенсивных сборов
		в течение всего	НЦ «Сфера»	Организация и проведение

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
2.0.	<p>Разработка ЦМН в образовательных учреждениях, включая обязательные этапы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставников; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Фермирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества 	<p>В соответствии со сроками реализации программ наставничества</p>	<p>Руководитель ОО, кураторы реализации ЦМН, рабочая группа реализации ЦМН (ОО, МО, МОДО в рамках компетенции)</p>	<p>Доказательные акты, программы ЦМН с перспективной продолжения цикла</p>
2.1.	<p>реализация программ дополнительного профессионального образования</p>	<p>по отдельному графику</p>	<p>НИРО</p>	<p>Проведение обучения по программам дополнительного профессионального образования</p>
3.2.	<p>Разработка и реализация программы курсовой подготовки кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий</p>	<p>октябрь 2023</p>	<p>РНЦ НЦ «Сфера» НИРО</p>	<p>Проведена курсовая подготовка кураторов реализации целевой модели наставничества</p>
3.3.	<p>Организация муниципальных обучающих мероприятий для участников ЦМН с привлечением специалистов РНЦ</p>	<p>в течение всего периода</p>	<p>ОУО</p>	<p>Проведение мероприятий</p>
3.4.	<p>Организация и проведение итогового праздничного муниципального мероприятия для популяризации наставничества, представление лучших наставнических практик, чествование лучших наставников</p>	<p>в течение всего периода</p>	<p>ОУО</p>	<p>Проведение минимум одного муниципального мероприятия в год</p>
3.5.	<p>Обеспечение функционирования модуля «Наставничество» в ИС «Навигатор»</p>	<p>в течение всего периода</p>	<p>РНЦ НЦ «Сфера» РМЦ ЦРТДО НО</p>	<p>Исправное функционирование модуля «Наставничество» в ИС «Навигатор ДО»</p>
3.6.	<p>Организация образовательных треков «Наставничество52» в рамках областного проекта «#ВоспитательНО»</p>	<p>февраль апрель</p>	<p>РНЦ НЦ «Сфера»</p>	<p>Проведены обучающие семинары по реализации ЦМН</p>
3.7.	<p>Разработка и проведение региональной онлайн-акции «Письмо-наставнику»</p>	<p>март 2023</p>	<p>РНЦ НЦ «Сфера»</p>	<p>Информационные публикации, информационная справка</p>
3.8.	<p>Разработка Положения межрегионального конкурса «Наставник года» с учетом плана содействия трудоустройства выпускников (приказ МОИМП НО от 15.12.2021 №316-01-63-2923/21)</p>	<p>до 01 сентября ежегодно</p>	<p>МОН НО РНЦ НЦ «Сфера» НИРО</p>	<p>Приказ МОН НО об утверждении положений межрегионального конкурса «Наставник года»</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
2.8.	Проведение межрегионального конкурса «Наставник года»	сентябрь-декабрь ежегодно	МОН ЮО РНЦ НПЦ «Сфера»	Проведен межрегиональный конкурс «Наставник года».
2.9.	Организация и проведение межрегионального форума по реализации ЦМН	20 декабря ежегодно	МОН ЮО РНЦ НПЦ «Сфера»	Проведен региональный форум по реализации ЦМН
4	«Технология» - конкурс педагогических работников на лучший проект в сфере реализации модели наставничества			
4.1.	Осуществление регионального мониторинга реализации ЦМН	май-декабрь	ОУО, ГОО, ЧОО РНЦ НПЦ «Сфера» (свод и анализ)	Письмо МОН ЮО с информационно-аналитическими материалами результатов мониторинга
4.2.	Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	май-декабрь	ОУО, ГОО, ЧОО	Аналитические справки результатов
4.3.	Подготовка предложений по совершенствованию региональной системы внедрения ЦМН (на основе анализа предложений ОУО, результатов мониторинга и обобщения опыта реализации ЦМН)	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	РНЦ НПЦ «Сфера»	Служебное письмо в МОН ЮО
4.5.	Заседание региональной рабочей группы по реализации ЦМН	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	МОН ЮО, РНЦ НПЦ «Сфера» НИРО	Протокол решения заседания рабочей группы реализации ЦМН

Принятые сокращения:

МОН ЮО - министерство образования и науки Нижегородской области;

ОУО - органы, осуществляющие управление в сфере образования городских и муниципальных округов Нижегородской области;

ГОО - государственные образовательные организации, подведомственные министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;

МОО - муниципальные общеобразовательные организации;

ЧОО - частные образовательные организации;

МОДО - муниципальные организации дополнительного образования;

ГБУДО - государственные бюджетные учреждения дополнительного образования, подведомственные министерству образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области

РНЦ НПЦ «Сфера» - региональный наставнический центр Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Нижегородский центр развития

воспитания детей и молодежи «Сфера»

НИРО - Государственное бюджетное учреждение профессионального образования «Нижегородский институт развития образования»

РМЦ ЦРТДиЮ ЮО - региональный модельный центр Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и

юношества Нижегородской области»

ДСООЦ «Салют» - Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Салют»